

SOMOS EL ÁREA DE FORMACIÓN DE LA
CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

Nuestro objetivo es la **profesionalización de la cadena de valor de la industria**,
a través de la creación de un espacio de reflexión, debate y conocimiento.

PROGRAMA DEL CURSO

GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

ACERCA DE ESTE CURSO

Fecha de inicio: 14 de octubre

Fecha de finalización: 04 de noviembre

Cantidad de clases: 4 clases

Horario: 18 a 20 hs

DIA: miércoles

Modalidad: Online

Docente: Marcelo Defiori y Walter Troia

Mantener un control riguroso del alcance es esencial, ya que cualquier cambio puede impactar directamente en el cronograma, los costos y otros factores críticos del proyecto. Una gestión eficiente implica no solo documentar con claridad los planos, pliegos, presupuestos y planes de trabajo, sino también implementar un sistema proactivo para administrar cualquier ajuste que surja durante la ejecución.

Este enfoque garantiza que solo las tareas autorizadas formen parte del proyecto, optimizando los recursos, minimizando desviaciones y asegurando el cumplimiento de los objetivos en tiempo y forma. En definitiva, una gestión precisa del alcance es un factor determinante para el éxito de cualquier proyecto.

(*) El inicio del curso está sujeto a completar el cupo establecido.

ALCANCE DEL CURSO

DESTINADO A

- Gestión de proyectos: Quienes se encargan de la planificación, control y supervisión de proyectos, responsables de la coordinación de recursos, presupuestos y documentación.
- Profesionales de oficina técnica.
- Dirección y gerencia de obra.

OBJETIVOS

- Determinar los requerimientos del proyecto y definir su alcance.
- Definir la Estructura Desglosada del Trabajo.
- Organizar el Pliego y los documentos gráficos de manera estructurada.
- Definir un sistema de gestión de variaciones del alcance.

TEMARIO DEL CURSO

UNIDAD 1

Procesos de Gestión del Alcance según PMI y vinculación con otros procesos.

UNIDAD 2

Introducción a las especificaciones técnicas según Construction Specification Institute. Master Format, Divisiones, Secciones, Estilo de Redacción, ejemplos.

UNIDAD 3

Organización de documentos gráficos.

UNIDAD 4

Gestión del cambio en documentos gráficos.

DOCENTE | MARCELO DEFIORI

- Ingeniero Civil y en Construcciones – UTN.
- Profesor de Gestión de Costos en la Maestría en Dirección Integrada de Proyectos MEDIP 2010- 2015.
- Vicedirector y Profesor de la Carrera de Especialización GEO, “Gerenciamiento y Dirección de Proyectos y Obras” de la Universidad de Buenos Aires (2011-2015).
- Profesor de Cursos de Actualización Profesional en FADU, 2005 -2010, Cómputos, Presupuestos y Planificación con Ms Project.

DOCENTE | WALTER TROIA

- Arquitecto graduado FADU-U.B.A. (1992).
- Especialista en Documentación de proyectos.
- Se desempeñó como jefe del Área Técnica en varias empresas constructoras.
- Tuvo a cargo la Central de Documentación del CEMIC en el área de Salud.
- Coordinador de Proyectos en empresa especializada en laboratorios.
- Actualmente es director de proyecto en un estudio dedicado al proyecto, desarrollo, gestión municipal, construcción y comercialización de edificios de vivienda en CABA.

CONDICIONES DE APROBACIÓN

Se deberá participar activamente de cada una de las clases sincrónicas (por zoom), a través del uso del micrófono y la webcam.

Además, es de carácter obligatorio completar todas las actividades (ejercicios, trabajos prácticos, evaluaciones) publicadas en el campus virtual.

Para obtener el **Certificado de Aprobación**, el participante deberá cumplimentar:

Participación en los foros y en las actividades propuestas en el Campus Virtual.

Calificación mínima de 7 puntos en la evaluación o ejercitación final del curso.

Asistencia del 75% verificada por la conexión en tiempo y forma.

REQUISITOS PARA CURSAR

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Al ser un curso de nivel inicial, no es excluyente no contar no contar con conocimientos específicos del área para inscribirse.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

- Buena conexión a internet
- Es obligatorio contar con cámara y micrófono
- Zoom

*El Campus Virtual se mantiene activo desde el momento en que inicia la formación hasta 90 días después de la última clase en vivo.

FORMAS DE PAGO

INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE UNA EMPRESA (socio o no)

- EChcq
- Transferencia Bancaria
- Mercado pago: Tarjetas de Crédito – Hasta 3 cuotas sin interés - Tarjetas de Débito – Cupón de pago (Rapi Pago – Pago Fácil)

INSCRIPCIÓN PARTICULAR (no vinculada a una empresa)

- Mercado pago: Tarjetas de Crédito – Hasta 3 cuotas sin interés - Tarjetas de Débito – Cupón de pago (Rapi Pago – Pago Fácil)