

SOMOS EL ÁREA DE FORMACIÓN DE LA
CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

Nuestro objetivo es la **profesionalización de la cadena de valor de la industria**,
a través de la creación de un espacio de reflexión, debate y conocimiento.

PROGRAMA DEL CURSO

TABLERO DE CONTROL PARA OBRAS

ACERCA DE ESTE CURSO

Fecha de inicio: 13 de octubre

Fecha de finalización: 01 de diciembre

Cantidad de clases: 5 clases

Horario: 17:30 a 20 hs

DIA: martes

Modalidad: Online

Docente: Martín Repetto Alcorta

Planificar es solo el comienzo de una gestión de proyectos eficiente, pero es insuficiente cuando los cambios y desafíos son constantes. Un plan puede volverse obsoleto en cuestión de días. Para garantizar el éxito, es clave contar con información actualizada y precisa sobre el desempeño de todos los actores involucrados en el proyecto.

El seguimiento periódico de la obra en términos de tiempos, costos, calidad y riesgos permite detectar desvíos, comprender sus causas y ajustar la planificación para cumplir con los plazos, el presupuesto y los objetivos establecidos.

Este curso ofrece un enfoque práctico y actualizado sobre las metodologías más avanzadas en planificación, monitoreo y control de proyectos, brindando herramientas para llevar la gestión de obras a un nuevo nivel y asegurar su éxito.

(*) El inicio del curso está sujeto a completar el cupo establecido.

ALCANCE DEL CURSO

DESTINADO A

- Profesionales de la arquitectura e ingeniería
- Gerencia y jefatura de obra
- Dirección de proyectos
- Desarrolladores y consultores

OBJETIVOS

- Gestionar la información en un nivel sistémico para aumentar la productividad y la competitividad.
- Desarrollar informes de estado y dar recomendaciones para terminar en plazo, con la calidad especificada y dentro del presupuesto.

TEMARIO DEL CURSO

UNIDAD 1

Presentación del curso. Características de la Industria de la Construcción. Objetivos de una organización. Cadena de Valor. Gestión sistémica de la información. Pensamiento sistémico aplicado a la construcción. Problemas de las obras que obstaculizan alcanzar los objetivos. Determinación de las causas raíz.

UNIDAD 3

Indicadores para la gestión de tiempos (parte 2). Indicadores para la gestión de riesgos. Indicadores para la gestión de adquisiciones (compras y subcontratos)

UNIDAD 2

Introducción al balanced scorecard o tablero de control estratégico. Perspectivas del balanced scorecard. Indicadores para la gestión de tiempos (parte 1).

UNIDAD 4

Indicadores para la gestión de la calidad. Indicadores para la gestión de costos. Gestión de los insumos A de la curva de Pareto. Indicadores de productividad.

UNIDAD 5

Indicadores para la gestión ambiental y de higiene y seguridad. Indicadores para la gestión de las relaciones. Indicadores para la gestión de los recursos humanos. Lecciones aprendidas.

DOCENTE | MARTÍN REPETTO ALCORTA

- Ingeniero Civil – Universidad de Buenos Aires.
- Posgrado en Organización y Dirección de Empresas – EGIDE.
- Máster en dirección Integrada de Proyectos de Construcción – Universidad Politécnica de Madrid.
- Gerente de Obras de Ingeniería – Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte GCBA.
- Docente Carreras de Especialización de Gerenciamiento de Proyectos y Obras (GEO) y Producción y Gestión de Obras (PYGO) en FADU – UBA.
- Director Carrera Licenciatura en Gestión de Negocios Inmobiliarios – Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).

CONDICIONES DE APROBACIÓN

Se deberá participar activamente de cada una de las clases sincrónicas (por zoom), a través del uso del micrófono y la webcam.

Además, es de carácter obligatorio completar todas las actividades (ejercicios, trabajos prácticos, evaluaciones) publicadas en el campus virtual.

Para obtener el **Certificado de Aprobación**, el participante deberá cumplimentar:

Participación en los foros y en las actividades propuestas en el Campus Virtual.

Calificación mínima de 7 puntos en la evaluación o ejercitación final del curso.

Asistencia del 75% verificada por la conexión en tiempo y forma.

REQUISITOS PARA CURSAR

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Al ser un curso de nivel inicial, no es excluyente no contar no contar con conocimientos específicos del área para inscribirse.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

- Buena conexión a internet
- Es obligatorio contar con cámara y micrófono
- Zoom

*El Campus Virtual se mantiene activo desde el momento en que inicia la formación hasta 90 días después de la última clase en vivo.

FORMAS DE PAGO

INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE UNA EMPRESA (socio o no)

- EChcq
- Transferencia Bancaria
- Mercado pago: Tarjetas de Crédito – Hasta 3 cuotas sin interés - Tarjetas de Débito – Cupón de pago (Rapi Pago – Pago Fácil)

INSCRIPCIÓN PARTICULAR (no vinculada a una empresa)

- Mercado pago: Tarjetas de Crédito – Hasta 3 cuotas sin interés - Tarjetas de Débito – Cupón de pago (Rapi Pago – Pago Fácil)